## ★スケジュール作成(オリジナルサイト)

スタートした日: 9/23(月)	月	火	水	木	金
1週目					仕様書決定 デザイン
	全体のデザイン決定				
2週目	db仕様書、db作成	ログイン画面	メイン画面		
3週目	管理画面			 	 
					1922 · 1 pm =
4週目	修正+予備日		テスト仕様書作成	テスト実施	
2か月目突入	第二開発へ 随時修正				